



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

REF.: Solicitação de Compras/Serviços nº 004/2024, processo nº 9520/2024

OBJETO: Aquisição de peças e contratação de serviços de manutenção corretiva (mão de obra) para 01 (um) veículo oficial da Câmara Municipal de Conceição do Castelo/ES – Chevrolet Prisma 2017/2018, placa: OVJ9J84.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 72, inc. I, evidencia que a “Análise de riscos” deverá ser elaborada “se for o caso”. Diante da importância e relevância da contratação em questão, torna-se necessário a elaboração deste mapa de Gerenciamento de Riscos, de forma a assegurar a eficiência e eficácia do processo.

FASE DA ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e seleção do fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01 – CONTRATAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano	Processo deserto, onde nenhuma empresa manifesta interesse em participar do certame; ou fracassada, onde nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.		
Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ação	Correto planejamento das exigências para a contratação e correto levantamento de preços estimados para os itens.	Responsável	Setor/Servidor Requisitante e Equipe de Apoio
Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza			
Ação	Verificar, junto às empresas do ramo de atividade, quais seriam os motivos do desinteresse no processo; ou revisão dos valores estimados no caso de processo fracassado ou deserto.	Responsável	Agente de Contratação e Equipe de Apoio

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

RISCO 02 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano	Não haverá a aquisição dos itens, que é essencial.		
Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ação	Verificar, junto à contabilidade, a disponibilidade de recurso para atender a contratação, antes da elaboração do Termo de Referência.	Responsável	Setor/Servidor Requisitante e Equipe de Apoio
Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza			
Ação	Buscar o remanejamento de valores previstos no orçamento anual.	Responsável	Servidor/Setor Requisitante, junto da Contadora Geral e Mesa Diretora

RISCO 03 – ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	(X) Média	() Alta
Dano	A não conclusão do processo dentro do prazo implicará a demora de prestação do serviço e, conseqüente, na indisponibilidade de uso do veículo, pois estará sem seguro.		
Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ação	Iniciar o processo com antecedência, de forma planejada, para evitar atrasos no andamento processual.	Responsável	Servidor/Setor Requisitante e Equipe de apoio
Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza			
Ação	Solicitar apoio de mais servidores para auxiliar no processo.	Responsável	Agente de Contratação e Equipe de apoio

Conceição do Castelo/ES, 30 de setembro de 2024.

Haryane Chrisóstomo PianissolliChefe de Recursos Humanos, Almoxarifado e Patrimônio
Matrícula: 000150