

# PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Av. José Grilo, 152 - Centro  
Conceição do Castelo/ES - CEP 29370000  
Telefone: (28) 3547-1310



**Obra:** Muro escola Santa Luzia

**Local:** Santa Luzia, Conceição do Castelo

**Proprietário:** Prefeitura Municipal Conceição do Castelo

**Data:** 11/02/2026

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DURAÇÃO 08 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 33.836,02	100,00%							
			R\$ 33.836,02							
2	LOCAÇÃO	R\$ 3.754,24	50,00%	50,00%						
			R\$ 1.877,12	R\$ 1.877,12						
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 18.233,74		30,00%					70,00%	
				R\$ 5.470,12					R\$ 12.763,62	
4	ESTRUTURA	R\$ 66.638,32		30,00%	30,00%	40,00%				
				R\$ 19.991,50	R\$ 19.991,50	R\$ 26.655,33				
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 24.191,28			40,00%	40,00%	20,00%			
					R\$ 9.676,51	R\$ 9.676,51	R\$ 4.838,26			
6	REVESTIMENTO	R\$ 58.151,48					50,00%	50,00%		
							R\$ 29.075,74	R\$ 29.075,74		
7	PINGADEIRA	R\$ 14.379,88							100,00%	
									R\$ 14.379,88	
8	PORTÕES	R\$ 4.898,65								100,00%
										R\$ 4.898,65
9	DRENAGEM	R\$ 14.375,60				50,00%	50,00%			
						R\$ 7.187,80	R\$ 7.187,80			
10	PINTURA	R\$ 26.252,95								100,00%
										R\$ 26.252,95
11	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 423,36								100,00%
										R\$ 423,36
<b>Total</b>		<b>R\$ 265.135,52</b>	R\$ 35.713,14	R\$ 27.338,74	R\$ 29.668,01	R\$ 43.519,64	R\$ 41.101,80	R\$ 29.075,74	R\$ 27.143,50	R\$ 31.574,96
<b>Total Acumulado</b>			R\$ 35.713,14	R\$ 63.051,88	R\$ 92.719,89	R\$ 136.239,53	R\$ 177.341,32	R\$ 206.417,06	R\$ 233.560,56	R\$ 265.135,52
<b>Total Porcentual</b>		<b>100,00%</b>	13,47%	10,31%	11,19%	16,41%	15,50%	10,97%	10,24%	11,91%
<b>Total Porcentual Acumulado</b>			13,47%	23,78%	34,97%	51,38%	66,89%	77,85%	88,09%	100,00%

\_\_\_\_\_  
LUAN SARTI BRUNELI  
ENG.º CIVIL CREA ES 0048833/D