



# CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

REF.: Processo Administrativo nº 004/2025 – Processo nº 9829/2025

**OBJETO:** Contratação de empresa para **prestação de serviços de sonoplastia**, compreendendo as atividades de operação de equipamentos de sonorização em geral e captura, edição e gravação de áudio das Sessões Plenárias para subsidiar na lavratura de atas, disponibilização de áudio em tempo real para transmissão na TV Câmara - via WEB e prestação de orientação e assessoria sobre falhas técnicas em aparelhos e equipamentos de sonorização do Legislativo Municipal, durante a realização das Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e Solenes e Audiências Públicas da Câmara Municipal de Conceição do Castelo-ES, exercício de 2025.

A Lei nº 14.133/2021, em seu art. 72, inc. I, evidencia que a “Análise de riscos” deverá ser elaborada “se for o caso”. Diante da importância e relevância da contratação em questão, torna-se necessário a elaboração deste mapa de Gerenciamento de Riscos, de forma a assegurar a eficiência e eficácia do processo.

### FASE DA ANÁLISE

- ( ) Planejamento da Contratação e seleção do fornecedor  
( X ) Gestão do Contrato

### RISCO 01 – INTERRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATADA

<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
<b>Dano</b>	Total interrupção do serviço.		
<b>Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco</b>			
<b>Ação</b>	Realizar diligência(s) prévia(s) de forma cuidadosa para assegurar que a empresa tenha as condições e meios necessários para a correta execução do objeto.	<b>Responsável</b>	Agente de Contratação



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310037003700380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. José Grilo – nº 152 – Centro - Cep 29.370-000

Telefone: 028-3547-1310 e 3547-1201

**Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza**

<b>Ação</b>	Recorrer aos normativos legais para buscar a melhor forma de manter a prestação dos serviços sem a participação da contratada.	<b>Responsável</b>	Agente de Contratação e Procuradoria-Geral
-------------	--	--------------------	--

**RISCO 02 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INEFICAZ**

<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>	A realização ineficaz dos serviços pode comprometer a execução adequada das diversas atividades desenvolvidas na instituição que necessitam de transporte de vereadores e servidores.		

**Estratégia (s) para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco**

<b>Ação</b>	Realizar a fiscalização dos serviços com a frequência especificada no contrato.	<b>Responsável</b>	Fiscais de Contrato
-------------	---	--------------------	---------------------

**Estratégia (s) de contingência caso o risco se concretiza**

<b>Ação</b>	Comunicar ao fiscal de Contrato para que providencie uma notificação à empresa ou aplicação de sanção	<b>Responsável</b>	Fiscais de Contrato
-------------	---	--------------------	---------------------

Conceição do Castelo/ES, 24 de fevereiro de 2025.

---

**LUCIANO DRIUSSO**Adjunto Parlamentar da Câmara Municipal de  
Conceição do Castelo-ES

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 310037003700380038003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Luciano Driusso** em 28/02/2025 11:48

Checksum: **B1E3883C08B9D8D2623BCE81A9E30321479CB0329C3B8BD510E3EEB189E88C30**



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310037003700380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.